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� wybrane informacje o Grupie    
Vattenfall

� Projekt AMR 

� podstawowe dane

� strategia

� instalacja and roll-out

� Smart Metering, kolejne etapy

Agenda prezentacji
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Wybrane dane o Grupie Vattenfall

• Piąty po wzgl ędem wielko ści producent 
energii oraz najwi ększy producent ciepła w 
Europie

• Wizja firmy : sta ć się wiod ącym 
europejskim przedsi ębiorstwem 
energetycznym 

• Elektryczno ść : produkcja, przesył, 
dystrybucja, handel i sprzeda Ŝ

• Ciepło : produkcja, dystrybucja i sprzeda Ŝ

• Ponad 38 000 pracowników

• Sprzeda Ŝ netto w 2008 : 15,041 mln EUR

• Vattenfall AB jest w cało ści własno ścią 
szwedzkiego skarbu pa ństwa

BG Vattenfall Nordic

BG Vattenfall 
Central Europe

• Obszary działalno ści : Szwecja, Finlandia, 
Dania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania i 
kraje BeNeLux

BG Vattenfall 
BeNeLux

BG Pan Europe
Nuclear, Wind, Engineering 
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Vattenfall Nordic – Business Unit Distribution

Vattenfall Distribution Nordic 
Sprzeda Ŝ netto w 2008: 816 mln EUR
Liczba pracowników: 900
Udział w rynku: 10 %

Finland - Vattenfall Verkko OY
Liczba klientów: 385 000
Całkowita długo ść lini ee: 60 000 km

Sweden - Vattenfall Eldistribution AB
Liczba klientów: 915 000
Całkowita długo ść lini ee: 130 000 km
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Adenda prezentacji

� Krótkie informacje dotycz ące
Vattenfall Group

� Projekt AMR 

� podstawowe dane 

� strategia 

� instalacja i roll-out

� Smart Metering, kolejne kroki
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Cel projektu AMR w latach 2002 - 2008

•Instalacja zdalnego odczytu liczników dla wszystkich 850 000 klientów 
dystrybucyjnych w Szwecji najpóźniej do końca czerwca 2009 

- rozliczenia klientów oparte na rzeczywistym zuŜyciu energii

- zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wizualizację bieŜącego 
zuŜycia
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Analiza opłacalno ści projektu AMR w Szwecji

Obni Ŝenie kosztów serwisu
klientów

Zmniejszenie kosztów odczytu

Zmniejszenie kosztów odczytów zwi ązanych 
z zakończeniem i rozpocz ęciem umowy

Zmniejszenie kosztów zmiany sprzedawcy
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Wybrane dane o projekcie AMR

� Projekt AMR zakończył się 27 czerwca 2008. 
Ponad 99 % z 870 000 liczników zostało 
wymienionych do grudnia 2008.

� Proces instalacji liczników trwa nadal. Do 
wymiany pozostało mniej niŜ 1000 liczników.

� System AMR posiada większą funkcjonalność  
niŜ była pierwotnie planowana. System 
posiada takie funkcje jak : raportowanie przerw 
zasilania, raportowanie parametrów 
jakościowych energii, alarmy, kontrola 
szczytów obciąŜenia oraz zdalne wył/zał.

� Rzeczywisty całkowity koszt projektu nie 
przekroczył zakładanego budŜetu.
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• Orientacja na rynek

• Opcje i alternatywy

• PodąŜanie za rozwojem rynku

• Proces zamówień publicznych

Project AMR – strategia
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Procurement

Projekt AMR – wdro Ŝenie

AMR 1- Actaris (czerwiec 2003)
Gospodarstwa domowe, 110 000
liczników. Wi ększość liczników zainstalowano 
w zachodniej Szwecji. Instalacj ę zakończono 
w czerwcu 2006

AMR 2 – Iskraemeco (lipiec 2004)
Gospodarstwa domowe i liczniki z 
profilem, 150 000 liczników. 
Większość liczników została 
zainstalowana w Centralnej Szwecji i 
na Gotlandii. Cało ść instalacji 
zakończono w 06.2006

AMR 3- Telvent (grudzie ń 2005)
Gospodarstwa domowe, 600 000 liczników
Pilota Ŝ 2400 liczników w czerwcu 2006
Masowa wymiana od 06.2006 w trzech 
regionach Szwecji, zako ńczono w 06.2008
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Krytyczne      
dla VF:

Projekt AMR – przegl ąd procesu

System 
akwizycji

Komunikacja i 
akwizycja danych

System 
zarządzania 

danymi 
pomiarowymi

komunikacja

PLC i GPRS

Systemy

ProcesyMAR

MVS+

Obróbka danych do kluczowych 
procesów biznesowych

Pomiar

PER

Billing

Przedstawienie 
zdarzeń i 

raportowanie

���� � �

Meter
Meter
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AMR 3 - Titanium
Collecting System

AMR 3 - Titanium
Collecting System

AMR 1 - Custcom
Collecting System

AMR 1 - Custcom
Collecting System

DCDC

DCDC

DCDC

Projekt AMR – architektura systemu

Billing system

Radio             GSM

Zewnętrzny system zasilania danymi

MDMS

&

Meter 
Asset 

System

P- P GSM

PLC             GPRS

AMR 2 - ACollect
Collecting System

AMR 2 - ACollect
Collecting System

P- P GPRS

PLC           GPRS

Miesięczny 
eksport

Miesięczny 
eksport

Bill 

based 

on 

actual 

readings
Wewnętrzny system zasilania danymi

PER

Performance 

Event 
Reporting

Dzienna akwizycjaDzienna akwizycja

MeterMeter

MeterMeter

MeterMeter

MeterMeter

MeterMeter
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Proces wdro Ŝenia rozwi ązania AMR

Instalacja 
centralnego 

systemu

Faza 
przygotowania 

na starcie 
projektu

Szkolenia 
Instalacja 
systemu

Faza  
końcowa

• Planowanie 
projektu

• Interfejsy 
systemowe

• Instrukcje

• Zarządzenia

• Zasoby

• Instalacja systemu 
akwizycji

• Rozwój systemów

• Integracja systemów

• Testowanie 
systemów

• Szkolenia 
uŜytkowników 
systemu

• Szkolenia 
instalatorów

• Rozpocz ęcie 
opomiarowania 5000 
węzłów 
komunikacyjnych 
(Kamień milowy)

• Planowanie 
infrastruktury

• Instalacja 
infrastruktury

• Instalacja liczników

• Sprawdzenie 
transmisji danych

• Testy akceptacyjne

• Odbiór ko ńcowy

• Okres 
gwarancyjny
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Funkcjonalno ści liczników w AMR – klienci indywidualni

Zaniki napi ęcia
Raportowanie zaników napi ęcia > 3 minuty
Raportowanie w trakcie zaników napi ęcia – na Ŝądanie
Raportowanie w trakcie zaników napi ęcia - automatycznie

Jakość energii
Raportowanie jako ści zasilania, np. obni Ŝenie/podwy Ŝszenie napi ęcia

Kontrola zasilania
Zdalne wył ączanie Klientów
Zdalne sterowanie odbiornikami energii elektrycznej  u Klientów

Detekcja nielegalnego poboru
Alert – Zdj ęcie pokrywy zacisków licznika
Alert - Oddzia ływanie pola magnetycznego

Zdalne aktualizacje
Zdalna aktualizacja oprogramowania wewn ętrznego liczników

Odczyty godzinowe
Liczniki umo Ŝliwiaj ą odczyt godzinowy

AMR1   AMR2   AMR3
13 %       17 %    70%
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Rozwój rynku systemów AMR

Koszty inwestycyjne

Funkcjonalno ść

AMR 1 AMR 2 AMR 3

Koszty serwisu
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� Krótkie informacje dotycz ące
Vattenfall Group

� AMR Project 

� Przygotowanie

� Strategia zaopatrzenia

� Instalacji i przygotowanie 
do uruchomienia

� Smart Metering, kolejne kroki

Agenda prezentacji



© Vattenfall AB 17

Smart Metering  – kolejne kroki
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AMR 3 System performance P96, week 11-24, 2009

Poprawa wydajności systemu
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Rozwój systemu bezpieczeństwa

Smart Metering  – kolejne kroki

• Zabezpieczenie przed ingerencją 
osób niepowołanych

• Raportowanie alarmów do operatora

• Separacja sieciowa

• Śledzenie i rejestracja zdarzeń
bezpieczeństwa

• Redundancja systemu w przypadku 
wystąpienia awarii

• Zdalny dostęp
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AMR 3AMR 3

AMR 1AMR 1
DC

DC

MDMS

&

Meter 
Asset 

System

AMR 2AMR 2

PER

Smart Metering  – kolejne etapy

Uproszczenie struktury systemu oraz poprawa 
wydajności realizowanych procesów

• Wymiana MDMS

• Redukcja wielkości systemu 
akwizycji danych

Meter
Meter

Meter
Meter

DC
DC

Meter
Meter

Meter
Meter

DC
DC

Meter
Meter
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Smart Metering  – kolejne etapy

Rozwój nowych funkcji serwisowych

• Interfejs uŜytkownika na stronie 
internetowej

Customer web interface
• Zdalne załączanie/wyłączanie 

klientów zawierających lub 
rozwiązujących umowę oraz klientów 
zalegających z opłatami

• Elastyczne ustawianie wielkości 
zabezpieczeń prądowych klienta

Soft fuse solution

• Raportowanie przerw zasilania oraz 
parametrów jakościowych energii

• Integracja alarmów 
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Presentation title
Thanks for the attention!

Erik Nordgren
Head of AMR Project
Vattenfall Eldistribution AB, SWEDEN
Mobile: + 46 (0) 70 69 77 245
e-mail: erik.nordgren@vattenfall.com


